

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 2

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE
8, rue du Chanoine Ploton
CS 50 541
42 007 SAINT-ETIENNE CEDEX 01

B - Identification du titulaire du marché public

POILANE DEMOLITION
3960 route de Roanne
42720 VOUGY
Téléphone : 04.77.23.10.39
Mail : poilane.demolition@orange.fr
Siret : 43040447500021

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

Extension et réhabilitation du centre d'incendie et de secours de Roanne (lot 2- démolition)

■ Date de la notification du marché public : 23 juillet 2024

■ Durée d'exécution du marché public : Le délai global des travaux est fixé à 38 mois, hors période de préparation de chantier et hors période de congés annuels. Ce délai court à compter de l'ordre de service de démarrage adressé au premier titulaire de lot figurant au planning des travaux.

■ Montant HT initial du marché public : 120 658,50 euros HT soit 144 790,20 euros TTC.

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant arrête les prix définitifs établis préalablement par fiches de travaux modificatifs.

En raison de circonstances imprévisibles survenues en cours de réalisation des travaux d'extension et réhabilitation du centre de Roanne et afin de mener à bien le chantier, l'entreprise titulaire s'est acquittée des travaux complémentaires ordonnés par le MOE et le MOA.

Ces prestations ont fait chacune l'objet de devis sur la base desquels ont été signées, ..., des fiches de travaux modificatifs. Les prix conjointement fixés, sont ceux entérinés par le présent avenant.

Le détail des prestations réalisées est décrit dans la fiche de travaux modificatifs n°2 et le devis concordant (n°1926).

Toutes les clauses initiales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐ NON ☒ OUI

L'augmentation induite par le présent avenant est d'une valeur de 1 800 euros HT (ou 2 160 euros TTC) soit une augmentation, tous les avenants cumulés, de 3,31%.

■ Montant HT des travaux après:

Avenant	Prix modifié du marché après avenant	Pourcentage de modification (+/-) par avenant
Avenant n°1	122 858,50 euros HT (ou 147 430,20 euros TTC)	1,82%
Avenant n°2	124 658, 50 euros HT (ou 149 590,20 euros TTC)	1,46%

En fin d'exécution du marché et avant la rédaction du décompte général définitif des travaux, le titulaire fournira une nouvelle décomposition des prix globale et forfaitaire intégrant l'ensemble des modifications entérinées par avenant.

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public)