



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 02 ¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire
8, rue du Chanoine Ploton
CS 50 541
42007 St Etienne cedex 1

B - Identification du titulaire du marché public

BLANCHET GROUPE
3, avenue Louis Lépine – ZI de Vaure BP 103
42 603 MONTBRISON CEDEX

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

Reconstruction d'un remisage et local d'alerte au centre d'incendie et de secours de Montbrison- Lots relancés suite à déclaration sans suite.

Lot 02 – CHARPENTE METALLIQUE

■ Date de la notification du marché public : 15/10/2019

■ Durée d'exécution du marché public : 8 mois, hors période de préparation de chantier et hors période de congés annuels.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 94 976.79 €
- Montant TTC : 113 972.15 €

■ Montant après avenant 1 du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 96 876.79 €
- Montant TTC : 116 252.15 €

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte dans le cadre du marché les modifications suivantes :

TRAVAUX EN MOINS VALUES

- Suppression article 007 - Lisse de fixation des précadres	- 8 330,70 € HT
- Suppression article 008 - Ossature portes.	- 5 182,70 € HT
- Suppression article 009 - Chevêtres.	- 1 338,12 € HT
- Suppression article 010 - Réalisation de chevêtre dans couverture existante.	- 2 435,28 € HT
Sous total :	<u>- 17 286.80 € HT</u>

TRAVAUX EN PLUS VALUES

- Démontage de garde-corps existant sur la mezzanine n°2	+ 367,08 € HT
- Modification d'un garde-corps existant, reprise soudure et peinture	+ 367,08 € HT
- Pose d'un chevêtre sur une des portes sectionnelles	+ 4 402,24 € HT
Sous total :	<u>+ 5 136.40 € HT</u>

Montant total de travaux en moins-value : **- 12 150.40 € HT**

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - 12 150.40 €
- Montant TTC : - 14 580.48 €
- % d'écart introduit par l'avenant : -12.54 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 84 726.39 €
- Montant TTC : 101 671.67 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)