

AVENANT n°2 - MARCHÉ n° 2014BBAT008-01-LOT n°01

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/06/2016

Titulaire : 27/06/2016

EXE4

**A. Identification de l'établissement public qui a passé le marché et du titulaire**

## ■ Etablissement public :

**Service Départemental d'Incendie et de Secours de la LOIRE**

sis 8, rue du Chanoine Ploton, BP 541, 42007 SAINT ETIENNE Cedex 1

■ Titulaire du marché: **BORNE TP SAS****05 Place de l'ancienne Bascule  
42220 Saint Julien Molin Molette****B. Identification du marché**

EXE4

## ■ Objet du marché initial:

**Construction d'un centre d'incendie et de secours à SAINT GALMIER**

## ■ Numéro de lot et objet:

**LOT n° 01 – TERRASSEMENT VRD**

## ■ Date de signature du marché :

**04/04/2014**

## ■ Montant initial du marché :

**99 399.80 € HT soit 119 279.76 € TTC****C. Avenants précédemment contractés**

EXE4

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché
Avenant en plus-values	1	13 220.00 € HT soit 15 864.00 € TTC	13.30	112 619.80 € HT soit 135 143.76 € TTC

**D. Objet et nature de l'avenant**

EXE4

**TRAVAUX NON REALISES**

- 3.1 Abattage d'arbres (- 240.00 €)
- 5.5 Peinture de bandes pour délimitation des parkings (- 94.40 €)
- 7.7 Socle pour coffret de 040x0.30x0.50 de Ht (-100.00 €)
- 9.4.1 Acer platanoïde (érableplane) (-250.00 €)
- 9.4.2 Tilia Euchlora (tilleul de crimée) (-250.00 €)

Total = - 934.40 € HT  
Soit TVA 20% = - 186.88 €  
Total = - 1 121.28 € TTC

**E. Montant de l'avenant**

EXE4

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché
Travaux en moins-values	2	-934.40 € HT soit -1 121.28 € TTC	-0.83	111 685.40 € HT soit 134 022.48 € TTC

Marché n°: **2014** Lot n°: **01** Avenant n°: **2**  
**BBAT0080**  
**01**

page : 1 / 2

# AVENANT n°2 - MARCHE n° 2014BBAT008-01- LOT n°01

## F. Renonciation au recours

EXE4

Le titulaire renonce à tout recours ultérieur au Comité consultatif de règlement amiable et à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant.

## G. Signatures des parties

EXE4

Fait à Saint Etienne, le 25/04/2015

Le titulaire,  
(cachet, signature)

La personne responsable du marché  
*Le Président du Conseil d'Administration  
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire*

Date d'envoi à la préfecture :

## H. Notification de l'avenant

EXE4

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A

, le  
Le titulaire,  
(signature)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-284210242-20160609-16-05-044-DE

Accusé certifié exécutoire

Marché n°: 2014

Lot n°: 01

Avenant n°: 2

page : 2 / 2

Réception par le préfet : 22/06/2016

BBAT0080

Publication : 27/06/2016

01



AVENANT n°1 - MARCHE n° 2014BBAT008-07 LOT n°07

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/06/2016

Publication : 27/06/2016

EXE4

**A. Identification de l'établissement public qui a passé le marché et du titulaire**■ **Etablissement public :****Service Départemental d'Incendie et de Secours de la LOIRE**

sis 8, rue du Chanoine Ploton, BP 541, 42007 SAINT-ETIENNE Cedex 1

■ **Titulaire du marché: ROZIERES**5 rue Roger Rivière  
42000 Saint-Etienne**B. Identification du marché**

EXE4

- **Objet du marché initial:** Construction d'un centre d'incendie et de secours à SAINT GALMIER
- **Numéro de lot et objet:** LOT n° 07 – SERRURERIE
- **Date de signature du marché :** 04/04/2014
- **Montant initial du marché :** 9 747.50 € HT soit 11 697.00 € TTC

**C. Avenants précédemment contractés**

EXE4

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché

**D. Objet et nature de l'avenant**

EXE4

**TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES**Fourniture et Pose de couverture en Alu (+750.00 €)  
Fourniture et Pose d'une échelle (+250.00 €)**TRAVAUX NON REALISES**

- 4.1.1 Garde-corps métallique de 1.10m ht pose rampante (-2 250.00 €)
- 4.1.2 Garde-corps métallique de 1.10m ht pose droite (-537.50 €)
- 5.1 Grille métallique caillebotis de 200x60cm (-200.00 €)
- 5.2.1 Grille aluminium de 0.40 x ht 0.40m (-130.00 €)
- 5.2.2 Grille aluminium de 0.40 x ht 0.20m (-90.00 €)
- 5.2.3 Grille aluminium de 0.50 x ht 0.50m (-340.00 €)
- 5.3 Boîte aux lettres (-150.00 €)
- 5.4 Echelon métallique pour accès toiture (-150.00 €)

**Total = - 2 847.50 € HT**  
**Soit TVA 20% = 569.50 €**  
**Total = 3 417.00 € TTC**

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/06/2016  
Publication : 27/06/2016

EXE4

**E. Montant de l'avenant**

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché
Travaux en plus-values	1	1 000.00 € HT / 1 200.00 € HT	10.26	10 747.50 € HT / 12 897.00 € TTC
Travaux en moins-values	1	-3 847.50 € HT / -4 617.00 € TTC	-35.80	6 900.00 € HT / 8 280.00 € TTC

**F. Renonciation au recours**

EXE4

Le titulaire renonce à tout recours ultérieur au Comité consultatif de règlement amiable et à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant.

**G. Signatures des parties**

EXE4

Fait à Saint Etienne, le 25/04/2015

Le titulaire,  
(cachet, signature)

La personne responsable du marché  
Le Président du Conseil d'Administration  
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire

Date d'envoi à la préfecture :

**H. Notification de l'avenant**

EXE4

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A

, le  
Le titulaire,  
(signature)

AVENANT n°2 - MARCHE n° 2014BBAT008-09-LOT n°09

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/06/2016

Date de signature : 27/06/2016

EXE4

**A. Identification de l'établissement public qui a passé le marché et du titulaire**■ **Etablissement public :****Service Départemental d'Incendie et de Secours de la LOIRE**

sis 8, rue du Chanoine Ploton, BP 541, 42007 SAINT ETIENNE Cedex 1

■ **Titulaire du marché: Atelier du Bois**

Nouvelle Rue des Fours à Chaux

ZI du Champs de Mars

42600 SAVIGNEUX

**B. Identification du marché** EXE4■ **Objet du marché initial:** Construction d'un centre d'incendie et de secours à SAINT GALMIER■ **Numéro de lot et objet:** LOT n° 09 – MENUISERIE INTERIEUR■ **Date de signature du marché :** 04/04/2014■ **Montant initial du marché :** 27 720.90 € HT soit 33 265.08€ TTC**C. Avenants précédemment contractés** EXE4

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché
Travaux en plus-values	1	1565.00 € HT / 1878.00 € TTC	5.34	29 285.90 € HT / 35 143.08 € TTC
Travaux en moins-values	1	-580.00 € HT / -696.00 € TTC	-2.02	28 705.90 € HT / 34 447.08 € TTC

**D. Objet et nature de l'avenant** EXE4

TRAVAUX NON REALISES

- 4.1.1 Fourniture et pose d'une façade de placard coulissante de 1.15 x 2.15m ht – 2 vantaux (-410.00 €)
- 3.1.7 Fourniture et pose d'un B-porte complet de 1.00 x 2.10 m ht à 1 vantail comprenant huisserie – finition à peindre – BCS (-243.00 €)
- 3.1.9 Fourniture et pose d'n B-porte complet de 1.00 x 2.10m ht à 1 vantail comprenant huisserie – finition à peindre – CS01P (-259.00 €)
- 6.1 Fourniture et pose séparation d'urinoir mur/sol de 36.50 x 127cm de hauteur (-180.00 €)
- 6.5 Fourniture et mise en place de plans de vasques stratifiés 1.70 x 0.50m large (-300.00 €)
- 6.10 Fourniture et pose d'encadrement de baie vitrée libre de 1.00 x 2.10m ht (-220.00 €)
- 6.11 Fourniture et pose de couvre joint de dilatation en médium (-85.20 €)
- 6.12 Fourniture et pose de poteau formant arrêt de doublage de 5 cm env. (- 443.80 €)
- 6.13 Fourniture et mise en œuvre de bi-patères muraux (-360.00 €)



AVENANT n°2 - MARCHE n° 2014BBAT008-09-LOT n°09

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/06/2016  
Publication : 27/06/2016

EXE4

**E. Montant de l'avenant**

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché
Travaux en moins-values	2	-2501.00 € HT / -3001.20 € TTC	- 5.47	26204.90 € HT / 31 445.88 € TTC

**F. Renonciation au recours**

EXE4

Le titulaire renonce à tout recours ultérieur au Comité consultatif de règlement amiable et à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant.

**G. Signatures des parties**

EXE4

Fait à Saint Etienne, le 25/04/2015

Le titulaire,  
(cachet, signature)

La personne responsable du marché  
Le Président du Conseil d'Administration  
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire

Date d'envoi à la préfecture :

**H. Notification de l'avenant**

EXE4

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A

, le  
Le titulaire,  
(signature)

AVENANT n°1 - MARCHÉ n° 2014BBAT008-011-LOT n°11

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/06/2016

Titulaire : 27/06/2016

EXE4

**A. Identification de l'établissement public qui a passé le marché et du titulaire**■ **Etablissement public :****Service Départemental d'Incendie et de Secours de la LOIRE**

sis 8, rue du Chanoine Ploton, BP 541, 42007 SAINT ETIENNE Cedex 1

■ **Titulaire du marché: LUMIA**2 Allée de l'industrie  
42420 LORETTE**B. Identification du marché** EXE4■ **Objet du marché initial:** Construction d'un centre d'incendie et de secours à SAINT GALMIER■ **Numéro de lot et objet:** LOT n° 11 – CARRELAGES - FAIENCES■ **Date de signature du marché :** 04/04/2014■ **Montant initial du marché :** 22 710.70 € HT soit 27 252.84 € TTC**C. Avenants précédemment contractés** EXE4

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché

**D. Objet et nature de l'avenant** EXE4**TRAVAUX NON REALISES**

5.3 Revêtement mural en grés émaillé de 20x20cm (-495.00 €)

Total = - 495.00 € HT

Soit TVA 20% = 99.00 €

Total = -594.00 € TTC

**E. Montant de l'avenant** EXE4

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché
Travaux en moins	1	-495.00 € HT / -594.00 € TTC	-2.18	22 215.70 € HT / 27 846.84 € TTC

**F. Renonciation au recours** EXE4

Marché n°: 2014 Lot n°: 11 Avenant n°: 1 page : 1 / 2

BBAT0080

11

AVENANT n°1 - MARCHÉ n° 2014BBAT008-011 LOT n°11

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/06/2016

Le titulaire renonce à tout recours ultérieur au Comité consultatif de règlement amiable et à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant.

**G. Signatures des parties**

EXE4

Fait à Saint Etienne, le 25/04/2015

Le titulaire,  
(cachet, signature)

La personne responsable du marché  
Le Président du Conseil d'Administration  
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire

Date d'envoi à la préfecture :

**H. Notification de l'avenant**

EXE4

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A

, le  
Le titulaire,  
(signature)