

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE

Réception par le préfet : 23/06/2016

Publication : 27/06/2016

BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**REUNION DU 9 JUIN 2016****DECISION****Numéro 16 - 05 - 044****Décision 4 : Les avenants au marché de construction du centre d'incendie et de secours (CIS) de Saint Galmier.**

Le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Loire, convoqué le 11 mai 2016 s'est réuni le 9 juin 2016 à partir de 16 heures au SDIS, 8 rue du Chanoine Ploton à Saint-Etienne.

Le quorum de l'assemblée était atteint (5 membres présents sur un total de 5 administrateurs).

Étaient présents : Marianne Darfeuille (Vice-présidente) ; Georges Dru (Vice-président) ; Claude Giraud (Vice-président) ; Claude Liogier (membre du bureau) ; Bernard Philibert (Président).

Exposé du rapport effectué par le Président :

Ces projets d'avenant ont principalement pour objet de prendre en compte des travaux initialement prévus au marché de construction du CIS de Saint Galmier mais non réalisés. Le montant prévisionnel de ce marché était initialement de 590 733,67 €. Le total des quatre avenants proposés se traduit par une moins-value globale de - 6 777,90 HT.

- Lot n°1 – « Terrassement – VRD » - Avenant n°2 :

Les travaux non réalisés sont les suivants : abattage et plantation d'arbres, peinture au sol (délimitation de places de parking), socle béton pour coffret compteur électrique.

Le montant de cette moins-value s'élève à 934, 40 € HT. Le montant initial du marché (soit 99 399, 80 € HT) est ainsi augmenté de 12, 36 % (l'avenant n°1 ayant eu pour effet d'augmenter la masse initiale des travaux de 13.3 % de ce montant initial).

Le nouveau montant du marché s'élève donc à 111 685, 40 € HT (soit 134 022, 48 € TTC).

- Lot n°7 – « Serrurerie » - Avenant n°1 :

Certains travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires : fourniture et pose d'une échelle pour accéder à la toiture et fourniture et pose de couverture sur les acrotères de la toiture terrasse.

En revanche, certains travaux n'ont pas été réalisés : fourniture et pose d'un garde-corps sur l'escalier de la mezzanine, fourniture et pose de grilles de ventilation.

Cet avenant génère au total une moins-value de 2 847, 50 € HT, ce qui représente une diminution de 29, 21 % du montant initial du marché (qui était de 9 747, 50 € HT). Le nouveau montant du marché s'élève donc à 6 900, 00 € HT (soit 8 280, 00 € TTC).

- Lot n°9 – « Menuiseries intérieures » - Avenant n°2 :

Les travaux non réalisés sont les suivants : fourniture et pose de mobilier fixe (support vasque, séparation urinoir...), fourniture et pose d'habillage (couvre-joint, encadrement, arrêt de doublage...) et fourniture et pose de menuiserie (porte intérieur, porte de placard...)

Le montant de cette moins-value s'élève à 2 501, 00 € HT. Le montant initial du marché (soit 27 720, 90 € HT) est donc diminué de 5, 47% (l'avenant n°1 ayant eu pour effet d'augmenter la masse initiale des travaux de 3, 55 % de ce montant initial).

Le nouveau montant du marché s'élève donc à 26 204, 90 € HT (soit 31 445, 88 € TTC).

- Lot n°11 – « Carrelages- faïences » Avenant n°1 :

Les travaux non réalisés sont les suivants : fourniture et pose de revêtement mural (faïence) dans le foyer.

Le montant de cette moins-value s'élève à 495, 00 € HT, soit – 2, 18% du montant initial du marché (qui était de 22 710, 70 € HT).

Le nouveau montant du marché s'élève donc à 22 215, 70 € HT (soit 27 846, 84 € TTC).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-284210242-20160609-16-05-044-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/06/2016

Publication : 27/06/2016

**Vu le rapport présenté par le Président,
le Bureau prend la décision suivante :**



Article 1 :

Le Bureau du Conseil d'administration approuve les avenants relatifs au marché de construction du centre d'incendie et de secours de Saint Galmier (lots 1, 7, 9 et 11) et autorise le Président à signer les documents joints en annexe.

Décision adoptée à l'unanimité.

Le Président du Conseil d'administration
du Service départemental d'incendie
et de secours de la Loire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernard Philibert', written over a horizontal line.

Bernard PHILIBERT