



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques



## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

### AVENANT N° 1<sup>1</sup>

EXE10

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

**Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire**  
CS 50541  
8 rue du Chanoine Ploton  
42007 ST ETIENNE CEDEX 1

#### B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

**SARL MATTANA**  
61 Impasse les Varennes  
42640 ST-GERMAIN-LESPINASSE  
Tél : 04.77.64.54.15 – Fax : 04.77.64.56.58

#### C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**Construction du centre d'incendie et de secours de CUINZIER – Lot 01- « Démolition-Maçonnerie-VRD »**

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 09/05/2017

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 6 mois à compter de l'Ordre de Service de démarrage des travaux  
Hors préparation de chantier et hors congés annuels

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20.00%
- Montant HT : 45 891,43 €
- Montant TTC : 55 069,71 €

#### D - Objet de l'avenant.

- ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Notification des plus et moins-values du marché :

##### Moins-values :

Article 1.3.2.2 dépose bardage métallique entre futur remise 1 et 2 de – 301.95 € HT

Article 1.4.1.2 dépose mat sirène – 391.39 € HT

Article 1.4.1.3 dépose diverses – 503.21 € HT

Article 1.4.5.8 dépose faïence (50% non réalisé) – 161.04 € HT

Article 1.4.5.10 dépose de bardage métallique – 419.40 € HT

Article 1.4.5.11 dépose diverses (50% non réalisé) – 279.57 € HT

Article 1.4.13.1 Bac de décrottage – 201.97 € HT

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1<sup>1</sup>

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire  
CS 50541  
8 rue du Chanoine Ploton  
42007 ST ETIENNE CEDEX 1

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

ROCHE  
Zac DE LA Vallée  
69550 ST-JEAN-LA-BUSSIÈRE  
Tél : 04.74.89.32.40 Fax :04.74.89.05.23

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**Construction du centre d'incendie et de secours de CUINZIER – Lot 2 « Charpente métallique – Couverture - Bardage - Zinguerie »**

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 09/05/2017

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 6 mois à compter de l'Ordre de Service de démarrage des travaux Hors préparation de chantier et hors congés annuels

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20.00%
- Montant HT : 27 455.00 €
- Montant TTC : 32 946.00 €

**D - Objet de l'avenant.**

- ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Modification du montant initial du marché :

**- Plus-Values :**

- FTM 02.02 selon le devis n° 13341 du 05/09/2017, Remplacement du polyester en toiture sur salle de sports d'un montant de 657.00 € HT.

- FTM 02.03 selon le devis n°13368 du 10/10/2017, Fourniture et pose de jonctions métalliques sur châssis de l'étage entre menuiserie alu et cloisons placo et d'un habillage au RDC entre montant de portail et le local alerte d'un montant de 623.00 € HT.

Soit un total de 1 280.00 € HT en plus sur le marché initial.

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

■ **En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1<sup>1</sup>

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire  
CS 50541  
8 rue du Chanoine Ploton  
42007 ST ETIENNE CEDEX 1

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

PONTILLE  
Route de la Croix Couverte  
42460 LE CERGNE  
Tél : 04.74.89.77.69 – Fax : 04.74.89.89.06

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**Construction du centre d'incendie et de secours de CUINZIER – Lot 4 « Serrurerie - Métallerie »**

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 06/05/2017

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 6 mois à compter de l'Ordre de Service de démarrage des travaux  
Hors préparation de chantier et hors congés annuels

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20.00%
- Montant HT : 6 324.60 €
- Montant TTC : 7 589.52 €

**D - Objet de l'avenant.**

- ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Modification du montant initial du marché suite aux plus et moins-values suivantes, conformément au devis n°DE02790 du 12/12/2017 :

**- Moins-values :**

- Article 4.2.1.4 – Grille gratte pied – 75.00 € HT
- Article 4.2.1.5.1 – Panneaux grillagés 310x200 cm – 1 012.00 € HT
- Article 4.2.1.5.2 – Panneaux grillagés 420x200 cm – 1 243.00 € HT

Total des moins-values : 2 330.00€ HT

**- Plus-Values :**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.





**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1<sup>1</sup>

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire  
CS 50541  
8 rue du Chanoine Ploton  
42007 ST ETIENNE CEDEX 1

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

SAS DUGELET  
72 rue de Chauffailles - BP N°09  
69470 COURS LA VILLE  
Tél : 04.74.89.86.86 – Fax : 04.74.89.86.18

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**Construction du centre d'incendie et de secours de CUINZIER – Lot 10 « Electricité CFA CFO»**

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 09/05/2017

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 6 mois à compter de l'Ordre de Service de démarrage des travaux  
Hors préparation de chantier et hors congés annuels

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20.00%
- Montant HT : 29 373.19 €
- Montant TTC : 35 247.83 €

**D - Objet de l'avenant.**

- ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Modification du montant initial du marché suite aux plus et moins-values suivantes, conformément au devis n°171120AR du 21/11/2017:

**- Moins-values :**

- Distribution principale – câble U1000 RO2V – 437.60 €
- Luminaires intérieurs – luminaire étanche – 479.60 €
- Luminaires extérieurs – luminaire étanche – 119.90 €

Total des moins-values : -1 037.10€ HT

**-Plus-Values :**

- Distribution divisionnaire – distribution – alimentation du projecteur 392.39 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

■ **En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*