



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
**AVENANT N°2**<sup>1</sup>

**EXE10**

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.*

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

SDIS de La Loire  
Bureau des bâtiments  
8 rue du Chanoine Ploton – CS50541  
42007 – SAINT ETIENNE cedex1

**B - Identification du titulaire du marché public**

SARL ASTRUC  
ZI Corsac 2  
670 rue de Farnier  
43700 BRIVES CHARENSAC  
SIRET 418 534 574 00029  
04 71 05 41 06  
marbrerie.astruc@sfr.fr

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public:**

Affaire n°19S0016 : extension/réhabilitation du CIS LA RICAMARIE  
Lot 07 « Carrelage - Faïences - Sols souples »

- Date de la notification du marché public : .....31 octobre 2019.....
- Durée d'exécution du marché public : 09 mois, hors période de préparation de chantier et hors période de congés annuels.
- Montant initial du marché public :
- Taux de la TVA : .....20 %
  - Montant HT : 26 967, 77 €
  - Montant TTC : 32 361,32 €
- Montant après 1<sup>er</sup> avenant du marché public :
- Taux de la TVA : .....20 %

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

- Montant HT : 28 053,77 €
- Montant TTC : 33 664,52 €

## D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte des prestations soustraites dans le cadre du marché :

### TRAVAUX EN MOINS VALUES

- Fourniture et pose de miroirs non installés  
(Article 012 du DPGF marché)

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| • Miroir 0.75 0X80 | - 60 € HT  |
| • Miroir 190X0.80  | - 150 € HT |
| • Miroir 0.60 0X80 | - 50 € HT  |
| • Miroir 190X0.80  | - 140 € HT |

TOTAL - 400 € HT

Montant remisé suite aux négociations 18.00 € HT

**Montant total de travaux en moins-value - 382 € HT**

□ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
(Cocher la case correspondante.)

Non  Oui

Montant de l'avenant n\*1 :

- Taux de la TVA : .....20 %.....
- Montant HT : ...1 086,00 €
- Montant TTC : ...1 303,20 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 4.03%

Montant de l'avenant n\*2 :

- Taux de la TVA : .....20 %.....
- Montant HT : ...- 382.00 €
- Montant TTC : - 458.40 €
- % d'écart introduit par l'avenant : -1.36%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : .....20 %.....
- Montant HT : ...27 671,77 €

- Montant TTC : 33 206,12 €

Projet

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de  
notification copie du présent avenant »

....., le ..... A

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé  
par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente  
notification par le titulaire du marché public ou de  
l'accord-cadre.)

Projet