



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**EXE10**

**AVENANT N° 01** <sup>1</sup>

*Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.*

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire**  
8, rue du Chanoine Ploton  
CS 50 541  
42007 St Etienne cedex 1

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**BLANCHET GROUPE**  
3, avenue Louis Lépine – ZI de Vaure BP 103  
42 603 MONTBRISON CEDEX

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**Reconstruction d'un remisage et local d'alerte au centre d'incendie et de secours de Montbrison  
Lot 04 – MENUISERIES EXTERIEURES**

■ Date de la notification du marché public : 01/08/2019

■ Durée d'exécution du marché public : 8 mois hors période de préparation de chantier et hors périodes de congés annuels.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 55 839.88 €
- Montant TTC : 67 007.86 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte des prestations réalisées dans le cadre du marché :

### TRAVAUX EN PLUS VALUES

- Dépose du vitrage existant dans le local d'alerte pour un remplacement d'un châssis ouvrant

**Montant total de travaux en plus-value de + 850.00 € HT**

- Fourniture et pose de 6 châssis alu avec VR à commande radio dans les chambres des filles SAS, toilette à l'étage

**Montant total de travaux en plus-value de +8 493.00 € HT**

- Fourniture et pose de 6 châssis alu avec store motorisé intégré dans la circulation et la cage d'escalier

**Montant total de travaux en plus-value de +10 628.50 € HT**

---

**19 971.50 € HT**

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON  OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 19 971.50 €
- Montant TTC : 23 965.80 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 35.77 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 75 811.38 €
- Montant TTC : 90 973.66 €

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

■ **En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*