



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N°01 ¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

SDIS de La Loire
Bureau des bâtiments
8 rue du Chanoine Ploton – CS50541
42007 – SAINT ETIENNE cedex1

B - Identification du titulaire du marché public

SAS SERODON ET ASSOCIES
ZA, LAVÉE
43200 YSSINGEAUX
T. 0471591360
serodon@serodon.fr
SIRET 520 492 075 00012

C - Objet du marché public

Objet du marché public:

Consultation 19S0016- Extension réhabilitation de la caserne de LA RICAMARIE
(lot 04 Menuiseries extérieures aluminium – occultations- serrurerie)

Date de la notification du marché public : 31 octobre 2019

Durée d'exécution du marché public : 9 mois, hors période de préparation de chantier et hors période de congés annuels.

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 49 000 €
- Montant TTC : 58 800 €

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

Travaux en moins-value :

- 5.1.1 : Fourniture et pose d'un digicode sur porte existante : -1400 € HT
- 5.3.1 : Capotage des poteaux existants : -2700 € HT
- 5.3.2 : Grille de ventilation : -570 € HT
- 5.3.3 : Grille décrotoir : -380 € HT
- 5.3.4 : Barre d'appui : -180 € HT

Sous-total : - 5 230 € HT

Travaux en plus-value sur la base de deux devis en date du 20 Novembre 2020 :

- Inversion des volets roulants : 750 € HT.
- Volets roulants, Hall d'entrée et BSO : 2216€ HT.

Sous-total : 2 966 € HT

Soit une diminution totale du montant du marché de -2 264€ HT

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : -2 264,00 €
- Montant TTC : -2 716,80 €
- % d'écart introduit par l'avenant : -4.62%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 46 736, 00 €
- Montant TTC : 56 083,20 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Re
çue à titre de notification copie du présent

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.