



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 01¹

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

SDIS DE LA LOIRE
8, RUE DU CHANOINE PLOTON
CS 50541
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

B - Identification du titulaire du marché public

Eiffage Construction Rhône Loire
3 Rue Palluat de Besset BP 223
42005 Saint Etienne cedex 1

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Affaire n°18S0008 : Extension du magasin général (Lot n°1 – Gros œuvre - Micropieux)

■ Date de la notification du marché public : 10 octobre 2018

■ Durée d'exécution du marché public : 4 mois hors période de préparation de chantier et hors période de congés annuels

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 140 500,00 €
- Montant TTC : 168 600,00 €

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Prestations en plus et en moins suivant la proposition de Décompte Général Définitif du 19/04/2021

Travaux non réalisés suivant DPGF marché

- Suppression article 1.9.3.3 : Murs en blocs béton standards creux de 0.10m d'épaisseur
- **452,16 € (48)**
- Suppression article 1.11.3 : Dallage extérieur armé de 20 cm sur terre-plein / finition lissée
- **3 433,92 € (48)**
- Suppression article 1.11.4 : Butée béton pour bennes – longueur 3.00 m
- **600 € (300)**
- Suppression article 1.12.2.1 : Talus bétonné
- **1 900 € (100)**
- Suppression article 1.12.4 : Socle béton pour barrière levante / 1m3
- **200 €**

Soit un total de -6 586.08 €

Travaux supplémentaires

- Mise en œuvre d'un géogrid
+ 2 493,20 €
- Terrassement complémentaire avant pieux
+ 3 500 €

Soit un total de +5 993,20 €

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : - 592,88 €
- Montant TTC : -711,46 €
- % d'écart introduit par l'avenant : -0.42

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 139 907,12 €
- Montant TTC : 167 888,54 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A :, le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)