

BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- RÉUNION DU 15 AVRIL 2025 -

DÉCISION N° 25 - 03 - 008

Le bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Loire, convoqué le 19 mars 2025 s'est réuni le mardi 15 avril 2025 à partir de 9 heures au SDIS, sis 8 rue du Chanoine Ploton à Saint-Etienne.

Présents :

- Georges ZIEGLER (Président)
- Fabienne PERRIN (vice-présidente)
- Luc FRANCOIS (vice-président)
- Pierre DEVEDEUX (vice-président)
- Nicole PEYCELON (membre du bureau)

Décision 1 : Les avenants n°1 aux marchés de travaux d'extension et réhabilitation du centre d'incendie et de secours de Roanne lot 2 « Démolition » et lot 3 « VRD ».

La Commission d'appel d'offres du SDIS de la Loire avait approuvé, le 17 mai 2024, l'attribution des marchés de travaux d'extension et de restructuration du centre de Roanne à diverses entreprises, soit 21 lots.

Le chantier a débuté au mois de février 2025. En raison de contraintes survenues en cours d'exécution, les titulaires des lots 2 « Démolition » et 3 « VRD » ont chacun dû fournir des travaux supplémentaires pour réussir à réaliser l'ensemble des prestations initialement attendues.

Les présents avenants ont pour but d'intégrer et de modifier en conséquence les DPGF respectives de ces deux marchés.

Les projets d'avenants ont été présentés.

📁 Avenant n°1 au lot 2 : «*Démolition*» POILANE DEMOLITION :

Le présent avenant a pour objet les modifications suivantes :

Travaux en plus-value (devis n°1925 du 29/01/2025) : Arrachage d'anciennes fondations sur l'emprise de la phase 1 (Travaux comprenant la main d'œuvre, et la fourniture de pelle à chenille 30T et 15T équipée).

Sous-total : + 2 200 € HT

Le montant global de ces modifications représente une plus-value de 2 200 euros HT (2 640 € TTC), soit une augmentation de 1,82 % du montant HT initial du marché qui passe de 144 790,20 € TTC à 147 430,20 € TTC.

📁 Avenant n°1 au lot 3 : «*Terrassements-Voiries-Réseaux-Espace verts* » EIFFAGE :

Cet avenant a pour objet les modifications suivantes : Travaux en plus-value (devis n°BBD6225 du 11/02/2025) comprenant le dévoiement des réseaux EU et notamment :

- Le terrassement, la fourniture et pose de canalisation, de culotte de branchement, de coude.
- Le raccordement sur canalisation et regards existants.
- Le remblaiement.

Sous-total : + 7 390 € HT

Le montant global de ces modifications représente une plus-value de 7 390 euros HT (8 868,00 € TTC), soit une augmentation de 0,81% du montant HT initial du marché qui passe de 1 094 588,89 € TTC à 1 103 456,89 € TTC.


**Vu le rapport présenté par le Président,
le bureau prend la décision suivante :**

Article unique :

Le bureau du Conseil d'administration approuve les projets d'avenants n°1 aux marchés de travaux d'extension et réhabilitation du centre d'incendie et de secours de Roanne relatifs aux lot 2 « Démolition » et lot 3 « VRD » ci-joints, et autorise le Président à signer lesdits documents.

Décision adoptée à l'unanimité.

Le Président du Conseil d'administration
du service départemental
d'incendie et de secours de la Loire



Georges ZIEGLER