

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA LOIRE
8, rue du Chanoine Ploton
CS 50 541
42 007 SAINT-ETIENNE CEDEX 01

B - Identification du titulaire du marché public

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST – AGENCE DE PERREUX
770 rue moulin tampon,
42120 PERREUX
Téléphone : 04.77.67.29.55
SIRET : 398 827 113 00125

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

Extension et réhabilitation du centre d'incendie et de secours de Roanne (lot 3- TERRASSEMENTS-VRD- ESPACES VERTS)

■ Date de la notification du marché public : 23 juillet 2024

■ Durée d'exécution du marché public : Le délai global des travaux est fixé à 38 mois, hors période de préparation de chantier et hors période de congés annuels. Ce délai court à compter de l'ordre de service de démarrage adressé au premier titulaire de lot figurant au planning des travaux.

■ Montant HT initial du marché public : 912 157,41 euros HT soit 1 094 588,89 € euros TTC.

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

L'avenant prend en compte la découverte d'un réseau en sous-sol dans l'emprise des travaux et non répertorié, ni sur les plans existants ni suite aux sondages préalables. Le dévoiement de ce réseau est nécessaire pour la poursuite des travaux ainsi que le maintien de l'activité opérationnelle.

Conformément au devis en date du 11 février 2025, les travaux initialement prévus font l'objet des prestations complémentaires suivantes :

- Dévoiement des réseaux EU pour un montant de 7 390 euros HT, compris :
- Terrassement, fourniture et pose de canalisation, de culotte de branchement, de coude
 - Raccordement sur canalisation et regards existants
 - Remblaiement

Toutes les clauses initiales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

L'augmentation induite par le présent avenant est d'une valeur de 7 390 euros HT (ou 8 868,00 euros TTC) soit une augmentation de 0,81%.

■ Montant HT des travaux après avenant n°1 du marché public : 919 547,41 euros HT (ou 1 103 456,89 euros TTC).

PROJET

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public)