



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
AVENANT N° 01

EXE10

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**SDIS DE LA LOIRE**  
8 rue Chanoine Ploton  
CS 50541  
42 007 ST ETIENNE CEDEX 1

**B - Identification du titulaire du marché public**

**PETRUS CROS**  
7 rue Basse Ville  
BP 55  
42 702 FIRMINY Cedex  
Siret : 751 253 386 00013

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public :**

**Extension et réhabilitation du centre d'incendie et de secours de Roanne  
Lot 10 - FACADES**

■ **Date de la notification du marché public :** 03/06/2024

■ **Montant initial du marché public :**

- **Taux de la TVA :** 20%
- Montant HT : 277 007.90 €
- Montant TTC : 332 409.48 €

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Prix marché : Article 10.2.4.2 : suppression de la bavette aluminium sur fenêtres chambres : - 2 880 €

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐

Non

☒

Oui


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - 2 880 €
- Montant TTC : -3 456 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 1.04 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 274 127.90 €
- Montant TTC : 328 953.48 €

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Vacher Fabien. Gérant	le 21/10/2025	
		<b>SARL PETRUS CROS S.N.</b> Z.I. Dorian 7 Rue Basse Ville - B.P. 55 42702 FIRMINY CEDEX Tél. 04 77 66 04 93 - Fax 04 77 61 62 27 SIRET : 751 253 386 00013

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice****Pour l'Etat et ses établissements :**

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A ? ..... , le .....

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**



*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 01/04/2019.

# **RAPPORT DE PRESENTATION DE DEVIS DE TRAVAUX MODIFICATIFS**

<b>Maître d'Ouvrage</b>  <b>Extension et réhabilitation du CIS</b> <b>ROANNE</b>	<b>Architecte</b> 	<b>N° fiche</b>	10-01
		<b>Date</b>	02/10/2025
		<b>Lot n°</b>	10
		<b>Désignation</b>	FACADES
		<b>Titulaire</b>	PETRUS CROS

## **Description des travaux modificatifs :**

Prix marché : article 10.2.4.2 : suppression de la bavette aluminium sur fenêtres chambres : - 2 880 € HT

## **Origine de la demande :**

Maître d'ouvrage  
Maître d'œuvre  
Autre

X

## **Motivation de la demande :**

A la demande de la maitrise d'œuvre: prestation en doublon

## **Incidence financière (€ HT)**

Montant initial du marché (1)	277 007,90
Montant des travaux modificatifs déjà commandés (2)	0,00
Montant des travaux du présent devis (3)	2 880,00
Montant total des travaux modificatifs (2)+(3)	2 880,00
% évolution [ (2)+(3) ] / (1)	1,04%
Révision des prix	prix révisable
Taux TVA	20,00%

## **Incidence sur les délais**

AUCUN

## **Avis du maître d'œuvre**

**BON POUR ACCORD**

Cachet, date, signature



## **Décision du Maître d'Ouvrage**



Accord

☐

Refus

**Le chef du bureau des bâtiments**

**Nicolas DI RUSSO**