

AVENANT n° 1- MARCHÉ n° 2013BBAT08054 - LOT n° 8

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015

Publication : 26/03/2015

EXE4

A. Identification de l'établissement public qui a passé le marché et du titulaire

- **Etablissement public :** **Service Départemental d'Incendie et de Secours de la LOIRE**
8, rue du Chanoine Ploton, BP 541, 42007 SAINT-ETIENNE Cedex 1
- **Titulaire du marché :** **GAUTHIER**
Z A du Pinay
42700 FIRMINY



B. Identification du marché

EXE4

- **Objet du marché initial:** Extension et restructuration du CIS de St Etienne La Métare (42)
- **Numéro de lot et objet:** **LOT N°8: Menuiseries extérieures aluminium**
- **Date de signature du marché :** 29 août 2013
- **Montant initial du marché :** 37 000 €HT

C. Avenants précédemment contractés

EXE4

| Nature de l'acte modifiant le montant du marché | Numéro de l'acte | Montant de l'avenant | % | Nouveau montant du marché |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|---|---------------------------|
| | | | | |

D. Objet et nature de l'avenant

EXE4

Cet avenant a pour objet la prise en compte des travaux suite aux modifications de l'extension en partie Est pour l'accès au sous-sol à savoir :

- en moins-value pour des prestations non réalisées pour un montant de - 4 265,74 € HT.
- en plus-value pour le remplacement de châssis PVC pour l'éclairage naturel de la salle de musculation au sous-sol, le remplacement du bloc-porte sur la façade Sud et la mise en place d'une porte au rez de chaussée de la tour d'exercice pour un montant en plus-value de 6 664,42 € HT.

Le montant de la plus-value s'élève à 2 398,68 € HT, soit une augmentation de 6,48 % du marché de base.

E. Montant de l'avenant

EXE4

| Nature de l'acte modifiant le montant du marché | Numéro de l'acte | Montant de l'avenant | % | Nouveau montant du marché |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|------|---------------------------|
| Avenant en plus-value | 1 | 2 398,68 €HT | 6,48 | 39 398,68 €HT |

F. Renonciation au recours

EXE4

Le titulaire renonce à tout recours ultérieur au Comité consultatif de règlement amiable et à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant.

AVENANT n° 1- MARCHE n° 2013BBAT08054 - LOT n° 8

G. Signatures des parties

EXE4

Fait à Saint Etienne , le ,

Le titulaire,
(cachet, signature)

La personne responsable du marché
*Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire*

Date d'envoi à la préfecture :

H. Notification de l'avenant

EXE4

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A , le
Le titulaire,
(signature)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-284210242-20150317-15-03-019-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015

Publication : 26/03/2015


Marché n°: 2013BBAT08054

Lot: 8

Avenant n°: 01

page : 2 / 2





GAUTHIER

S.A.S. AU CAPITAL DE 3 190 000 €

MENUISERIE - ALU - P.V.C. - BOIS - FERMETURES

Accusé de réception

Réception par le préfet : 26/03/2015

Publication : 26/03/2015

- Créateur de Valeurs -

Agence de Saint-Etienne : Chantiers-Habitat

Z.A du Pinay - Le Plat du Pinay - 42700 FIRMINY

Tél. : 04 77 57 39 71 - Fax : 04 77 57 40 58

E mail : 42@gauthiersa.fr - web : www.gauthiersa.fr

Siret : 489 158 071 00059 - RCS : 489 158 071 B Le Puy

NAF : 4332A - 4332B - TVA CEE : FR 25 489 158 071

Coordonnées Bancaires :

- Crédit Lyonnais Clermont-Ferrand :

FR48 3000 2022 2500 0006 0492 898 / BIC : CRLYFRPP

- CIC LOIRE AUVERGNE GRANDES ENT :

FR76 1009 6185 1700 0174 2810 175 / BIC : CMCIFRPP



SDIS 42

8 rue Chanoine Plotton

42000 SAINT ETIENNE

Etat_G_Devis_2010 - Code : P

| Conducteur de Travaux | N° DEVIS: | Référence : | C00000000002593E1 | Date du Devis: | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| CHARREYRONNicolas | E.NC.14.12.004 | CIS LA METARE LOT ALU | | 15 Janvier 2015 | | |
| Adresse Travaux : 8 rue Chanoine Plotton - 42000 SAINT ETIENNE | | | | | | |
| Désignation | | Dim (L x H) | U | Qté | Prix U | Total |
| GAUTHIER fabricant de menuiseries depuis plus de 50 ans Entreprise avec Système Qualité ISO 9001 Version 2008 Qualifications Professionnelles Entreprise: Codes 3522 et 3722 pour l'ALUMINIUM; Code 3622 pour le PVC; Code 4312 pour le bois; Code 4522 pour les fermetures. Entreprise reconnue Garant de l'Environnement. | | | | | | |
| -Moins-value de l'article 8.5.1 | | | ML | 1.00 | -2 967.67 | -2 967.67 |
| -Moins-value de l'article 8.5.2 | | | ML | 1.00 | -898.07 | -898.07 |
| -Moins-value à l'article 8.5.7 pour passage en PVC | | | ML | 1.00 | -400.00 | -400.00 |
| -Plus-value aux l'articles 7.4.1.5 pour passage en ALU | | 600 2 100 | ML | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| -Plus-value aux l'articles 7.4.1.6 pour passage en ALU | | 600 2 500 | ML | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| Porte en Aluminium 2 Vtx avec vitrage 2 faces 44 ² + traverse intermédiaire. 90cm de passage + semi-fixe. | | 1 500 2 150 | Lot | 1.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
| Localisation: Porte façade Sud Remise | | | | | | |
| Fourniture et pose d'un ensemble de châssis PVC Blanc Schuco composé de: -2 Abattants intérieur de 1627.5L X 940Hmm -2 Châssis Fixes en partie haute de 1627.5L X 1355Hmm -2 Châssis Fixes en partie basse avec traverse intermediaire de 1627.5L X 2095Hmm -Renfort acier laquée Blanc Coloris: Blanc Ral:9016 Double vitrage 4/16Arg/4 (Suivant plan du 09/09/2014) Localisation: Niveau0/Remise Façade EST | | | | | | |
| | | 1 500 2 150 | Lot | 1.00 | 2 478.34 | 2 478.34 |



Siège social : Les Fangeas - 43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE
 Tél: 04 71 01 51 54 - Fax: 04 71 01 52 19 - Mail : siegesocial@gauthiersa.fr
 Siret : 489 158 071 00059 - RCS : 489 158 071 B Le Puy - NAF : 4332A - 4332B - TVA CEE : FR 25 489 158 071



| Désignation | Dim (L x H) | U | Qté | Prix U | Total |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|--------|
| Porte de service PVC | 900 2 150 | Lot | 1.00 | 536.08 | 536.08 |
| Localisation: Tour d'exercice | | | | | |
| -Plus-value a l'article 7.3.2.1 pour la motorisation des VR. | 1 850 1 950 | ML | 1.00 | 300.00 | 300.00 |

Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 26/03/2015
 Publication : 26/03/2015

Le guide d'entretien de vos produits est disponible sur www.gauthiersa.fr ainsi que dans votre agence commerciale.
 Vous reconnaissez avoir été informé de son existence et de son contenu. En aucun cas, l'entreprise ne saurait être tenue responsable pour tout désordre causé par un défaut d'entretien.



Les options en Italique sont comprises dans le devis et peuvent être déduites selon votre choix.

SI COMMANDE, nous retourner impérativement un exemplaire du devis signé.

- Acompte de 30% du Total TTC du devis (864.00 €)
 (Seul, l'encaissement de cet acompte validera la

commande).
 Bon pour accord, le

Le Client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales au verso des présentes et les accepte.
 Durée de validité du devis : 3 Mois.

| Cadre réservé à l'entreprise : | |
|--------------------------------|-------------|
| DIVERS | 300.00 € |
| PVC | -2 829.66 € |
| ALU | 4 928.34 € |

| | |
|---------------------|-------------------|
| TOTAL HT NET | 2 398.68 € |
| TVA 20.00 % | 479.74 € |
| TOTAL TTC | 2 878.42 € |

AVENANT n° 1- MARCHÉ n° 2013BBAT09055 - LOT n° 9

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015
Publication : 26/03/2015 **EXE4**

A. Identification de l'établissement public qui a passé le marché et du titulaire

- **Etablissement public :** **Service Départemental d'Incendie et de Secours de la LOIRE**
8, rue du Chanoine Ploton, BP 541, 42007 SAINT-ETIENNE Cedex 1
- **Titulaire du marché :** **ACTM**
2, rue Michel Rondet
42700 FIRMINY



B. Identification du marché **EXE4**

- **Objet du marché initial:** Extension et restructuration du CIS de St Etienne La Métare (42)
- **Numéro de lot et objet:** **LOT N°9: Serrurerie**
- **Date de signature du marché :** 29 août 2013
- **Montant initial du marché :** 44 000 €HT

C. Avenants précédemment contractés **EXE4**

| Nature de l'acte modifiant le montant du marché | Numéro de l'acte | Montant de l'avenant | % | Nouveau montant du marché |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|---|---------------------------|
| | | | | |

D. Objet et nature de l'avenant **EXE4**

Cet avenant a pour objet la prise en compte des travaux suite aux modifications de l'extension en partie Est pour l'accès au sous-sol à savoir :

- en moins-value pour des prestations non réalisées (escalier droit et garde-corps) pour un montant de - 7 971,65 € HT.
- en plus-value pour la fourniture et la mise en place d'un escalier hélicoïdal complet et du remplacement d'une porte entre la remise et le hall de la zone de vie pour un montant en plus-value de 9 339 € HT.

Le montant de la plus-value s'élève à 1 367,35 € HT, soit une augmentation de 3,11 % du marché de base.

E. Montant de l'avenant **EXE4**

| Nature de l'acte modifiant le montant du marché | Numéro de l'acte | Montant de l'avenant | % | Nouveau montant du marché |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|------|---------------------------|
| Avenant en plus-value | 1 | 1 367,35 €HT | 3,11 | 45 367,35 €HT |

F. Renonciation au recours **EXE4**

Le titulaire renonce à tout recours ultérieur au Comité consultatif de règlement amiable et à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant.

AVENANT n° 1- MARCHÉ n° 2013BBAT09055 - LOT n° 9

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015

Publication : 26/03/2015

**G. Signatures des parties****EXE4**

Fait à Saint Etienne , le ,

Le titulaire,
(cachet, signature)La personne responsable du marché
*Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire*

Date d'envoi à la préfecture :

H. Notification de l'avenant**EXE4**

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A , le

Le titulaire,
(signature)



Accuse certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015

Publication : 26/03/2015

| Travaux |
|-------------------------------------------|
| Lot 9 - Serrurerie - Travaux modificatifs |

SDIS 42
8 RUE DU CHANOINE PLOTON
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1

| | |
|----------------------------|--------------|
| Chargé du devis | Date |
| Maxime SEGURA | 23/11/2014 |
| Validité de l'offre | Délai |
| 1 Semaine | A convenir |
| Port | |
| Départ | |

Page N°1

Devis n° 140491

| Code | Désignation | Qté | PU HT | TOTAL HT |
|------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
| | Moins-value | | | |
| | Article 9.4.1 - Escalier | -1,00 | 4 500,00 | -4 500,00 |
| | Article 9.4.2 - G-C Rampant | -1,00 | 1 035,00 | -1 035,00 |
| | Article 9.4.3 - G-C Palier | -1,00 | 370,00 | -370,00 |
| | Article 9.6.4 - Porte | -1,00 | 890,00 | -890,00 |
| | Article 9.5.3 - G-C Rampant | -1,00 | 1 125,00 | -1 125,00 |
| | Plus-value | | | |
| | Porte acier v/v remise | 1,00 | 2 065,00 | 2 065,00 |
| | Escalier hélicoïdal complet compris garde-corps. | 1,00 | 7 274,00 | 7 274,00 |
| | Sous-total travaux récapitulatifs | | | + 9 339,00 |
| | Rabais de 3.64% sur 1419€ (sous-total des moins et plus values). | -1,00 | 51,65 | -51,65 |
| | | | | - 7 371,65 |

| % | Montant H.T | Description | Mode | Conditions |
|------|-------------|------------------------|----------|-------------|
| 100, | 1 367,35 | Terme de paiement 100% | Virement | 30 J FDM 15 |
| | | | | |
| | | | | |

| Totaux | € |
|--------------------|-----------------|
| HT | 1 367,35 |
| TVA à 20.00 | 273,47 |
| TTC | 1 640,82 |

Ces prix s'entendent pour une commande globale de l'ensemble des postes de la proposition.

Faire précéder de la mention manuscrite "Bon pour Accord"

Nom du signataire:

Fait à:

le:

CACHET SOCIETE

042-284210242-20150317-15-03-019-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015

Publication : 26/03/2015



AVENANT n° 1 - MARCHE n° 2013BBAT18062 - LOT n° 18

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015
Publication : 26/03/2015 **EXE4**

A. Identification de l'établissement public qui a passé le marché et du titulaire

■ **Etablissement public :** **Service Départemental d'Incendie et de Secours de la LOIRE**
8, rue du Chanoine Ploton, BP 541, 42007 SAINT-ETIENNE Cedex 1

■ **Titulaire du marché :** **BEALEM**
Z A Plancieux
42210 MONTROND les BAINS



B. Identification du marché EXE4

■ **Objet du marché initial:** Extension et restructuration du CIS de St Etienne La Métare (42)

■ **Numéro de lot et objet:** **LOT N°18: CHAUFFAGE - VMC**

■ **Date de signature du marché :** 29 août 2013

■ **Montant initial du marché :** 152 000 €HT

C. Avenants précédemment contractés EXE4

| Nature de l'acte modifiant le montant du marché | Numéro de l'acte | Montant de l'avenant | % | Nouveau montant du marché |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|---|---------------------------|
| | | | | |

D. Objet et nature de l'avenant EXE4

Cet avenant a pour objet la prise en compte des travaux modificatifs à savoir :

- en moins-value suite à la suppression d'un réseau de gaines dans la remise, de grilles d'air neuf, et la fourniture et pose de silencieux dans les volets roulants des chambres pour un montant de - 4 184,€ HT.
- En plus-value pour la dépose et la repose de matériels sur la terrasse qui a été rénovée, la modification des réseaux dans la salle de musculation, la mise en place d'un radiateur supplémentaire la fourniture et pose de rallonges acoustiques sur les menuiseries extérieures des chambres pour un montant de 5 827,00 € HT

Le montant de la plus-value s'élève à 1 643,00 € HT, soit 1,08 % du marché de base.

E. Montant de l'avenant EXE4

| Nature de l'acte modifiant le montant du marché | Numéro de l'acte | Montant de l'avenant | % | Nouveau montant du marché |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|------|---------------------------|
| Avenant en moins-value | 1 | 1 643,00 €HT | 1,08 | 153 643,00 € HT |

F. Renonciation au recours EXE4

AVENANT n° 1 - MARCHE n° 2013BBAT18062 - LOT n° 18

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015
Publication : 26/03/2015

Le titulaire renonce à tout recours ultérieur au Comité consultatif de règlement amiable et à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant.

**G. Signatures des parties****EXE4**

Fait à Saint Etienne , le ,

Le titulaire,
(cachet, signature)

La personne responsable du marché
Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire

Date d'envoi à la préfecture :

H. Notification de l'avenant**EXE4**

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A , le
Le titulaire,
(signature)

Objet du devis :

REHABILITATION CIS LA METARE

Si cette offre de prestation, valable 30 jours, reçoit votre agrément, merci de nous retourner ce devis et les conditions générales de vente (au verso) signées et datées avec la mention "Bon pour accord", ainsi qu'un règlement d'acompte de 591,48 € TTC (représentant 30% du montant du devis. (*) 1 971,60 €)

DT090215001


fait à Montrond Les Bains
 le 05/03/2015

SDIS LA METARE

| MONTANT DU DEVIS | HT | TVA 20,0 % | TTC |
|------------------|------------|------------|------------|
| | 1 643,00 € | 328,60 € | 1 971,60 € |

| DT090215001 | Qté | HT (niveau n-1) | HT (niveau n) | TVA 20,0 % | TTC |
|-------------|-----|-----------------|---------------|------------|-----|
|-------------|-----|-----------------|---------------|------------|-----|

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--|----------|--|--|
| <i>Nos travaux comprennent la fourniture et la pose du matériel suivant</i> | | | | | |
| TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES | | | | | |
| 1ER PHASE ZONE CUISINE | | | | | |
| <i>intervention avant reprise d'étanchéité :</i> | | | | | |
| dépose tourelle d'extraction | 1,00 U | | 80,00 € | | |
| dépose gaine d'extraction de la hotte | 1,00 U | | 239,00 € | | |
| dégazage et évacuation unité intérieur et extérieur de clim n°3 | 1,00 U | | 160,00 € | | |
| fixer provisoirement les unités extérieur de clim n°1,2,4et 5 à la façade | 1,00 U | | 160,00 € | | |
| <i>intervention après reprise d'étanchéité :</i> | | | | | |
| gaine extraction hotte 400x300 | 8,00 ml | | 896,00 € | | |
| repose tourelle existante | 1,00 U | | 160,00 € | | |


| DT090215001 | Qté | HT (niveau n-1) | HT (niveau n) | TVA 20,0 % | TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| repose des unités extérieur de clim n°1,2,4 et 5 | 1,00 U | | 477,00 € |  | |
| 2EM PHASE ZONE STANDARD BUREAUX ENTRESOL | | | | | |
| modificaton du réseau HT de la salle de musculation N-1 | 1,00 U | | 1 355,00 € | | |
| Ajout de radiateurs dans les bureaux du N2 | 1,00 U | | 805,00 € | | |
| 3EM PHASE ZONE GRANDE REMISE VESTAIRES GYMNASSE CHAMBRE R+2 | | | | | |
| Fourniture et pose de rallonges acoustiques sur les menuiseries | 23,00 U | | 1 495,00 € | | |
| TRAVAUX EN MOINS | | | | | |
| 3EM PHASE ZONE GRANDE REMISE VESTAIRES GYMNASSE CHAMBRE R+2 | | | | | |
| Zone Lavage et Garages CEVARE à VLHR Type 2 | | | | | |
| Emission CTA Zone Garages CEVARE à CEGPE | | | | | |
| Fourniture, pose et raccordement d'un réseau de gaine de soufflage en réseau acier galvanisé y compris coudes, raccords, supports, pièces d'adaptations sur centrale, piquage pour grilles et toutes sujétions : | | | | | |
| - Dimension intérieure 400/400 Calorifugée | -10,00 ml | | -870,00 € | | |
| Fourniture, pose et raccordement de grille d'air neuf en acier type ALA S 600 x 510 de SCHAKO ou équivalent y compris adaptation et raccordement sur réseau de gaine : | | | | | |
| - 2000 m3/h - 34 dB(A) | -1,00 u | | -343,00 € | | |
| Emission CTA Zone Garages VIMP à VLHR TYPE 2 | | | | | |

S.A.S. BEALEM314, rue Adamas 42210 MONTROND LES BAINS
contact@bealem.com

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015

Publication : 26/03/2015

| DT090215001 | Qté | HT (niveau n-1) | HT (niveau n) | TVA 20,0 % | TTC |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Fourniture, pose et raccordement d'un réseau de gaine de soufflage en réseau acier galvanisé y compris coudes, raccords, supports, pièces d'adaptations sur centrale, piquage pour grilles et toutes sujétions :</i> | | | |  | |
| - Dimension intérieure 500/500 Calorifugée | -4,00 ml | | | | |
| | | -432,00 € | | | |
| <i>Fourniture, pose et raccordement de grille d'air neuf en acier type</i> | | | | | |
| <i>ALA S 600 x 675 de SCHAKO ou équivalent y compris adaptation</i> | | | | | |
| <i>et raccordement sur réseau de gaine :</i> | | | | | |
| - 3000 m3/h - 37 dB(A) | -1,00 u | | | | |
| | | -515,00 € | | | |
| <i>Fourniture et pose de 23 silencieux dans les coffres tunnels des volets roulants sur les fenêtres des chambres du r+2</i> | | | | | |
| | | -2 024,00 € | | | |
| TOTAL | | | 1 643,00 € | 328,60 € | 1 971,60 € |
| | | | | | |
| | | | | | |

042-284210242-20150317-15-03-019-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015

Publication : 26/03/2015



AVENANT n° 1 - MARCHE n° 2013BBAT13057 - LOT n° 13

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015

Publication : 26/03/2015 **EXE4**

A. Identification de l'établissement public qui a passé le marché et du titulaire

- **Etablissement public :** **Service Départemental d'Incendie et de Secours de la LOIRE**
8, rue du Chanoine Ploton, BP 541, 42007 SAINT-ETIENNE Cedex 1
- **Titulaire du marché :** **E F P Peinture**
Rue Barthélémy Thimonnier – ZI Sud
42170 ST JUST ST RAMBERT



B. Identification du marché

EXE4

- **Objet du marché initial:** Extension et restructuration du CIS de St Etienne La Métare (42)
- **Numéro de lot et objet:** **LOT N°13: PLATRERIE - PEINTURE**
- **Date de signature du marché :** 29 août 2013
- **Montant initial du marché :** 155 411,64 €HT

C. Avenants précédemment contractés

EXE4

| Nature de l'acte modifiant le montant du marché | Numéro de l'acte | Montant de l'avenant | % | Nouveau montant du marché |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|---|---------------------------|
| | | | | |

D. Objet et nature de l'avenant

EXE4

Cet avenant a pour objet la prise en compte des travaux modificatifs, à savoir :

- en moins-value sur le remplacement de 2 plaques de BA13 par 1 plaque de BA15 sur les cloisons de 120 et de 98, et la suppression des articles 13.7.1, 14.3.1 et 14.3.3 pour un montant de 3 896,47 € HT.
- En plus-value pour le traitement acoustique des 2 salles de formation et la peinture de propreté de la salle de musculation pour un montant de 3 632,20 € HT.

Le montant de la moins-value s'élève à - 251,05 € HT, soit - 0,16 % du marché de base.

E. Montant de l'avenant

EXE4

| Nature de l'acte modifiant le montant du marché | Numéro de l'acte | Montant de l'avenant | % | Nouveau montant du marché |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|---------------------------|
| Avenant en moins-value | 1 | - 251,05 €HT | - 0,16 | 155 160,59 € HT |

F. Renonciation au recours

EXE4

Le titulaire renonce à tout recours ultérieur au Comité consultatif de règlement amiable et à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant.

AVENANT n° 1 - MARCHE n° 2013BBAT13057 - LOT n° 13

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015

Publication : 26/03/2015

**G. Signatures des parties****EXE4**

Fait à Saint Etienne , le ,

Le titulaire,
(cachet, signature)La personne responsable du marché
*Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire*

Date d'envoi à la préfecture :


H. Notification de l'avenant**EXE4**

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ont) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A , le

Le titulaire,
(signature)



Rue Barthélémy Thimonnier - ZI SUD
 42170 St Just-St Rambert
 Tél : 04.77.74.05.70 Fax : 04.77.74.47.07
 E-mail : efpint@wanadoo.fr
 sarl au capital de 10000 €
 Siret 433 625 698 00037 APE 4334Z
 N° de TVA intracommunautaire FR12433625696
 Qualification professionnelle QUALIBAT n°01991
 Certification MASE

Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 26/03/2015
 Publication : 26/03/2015

SDIS 42
 8 RUE DU CHANOINE PLOTON
 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

St Just St Rambert, le 04/03/2015

Affaire n° : 2015/ 1362

| N° | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|----------|---------------|------------------|
| DEVIS | | | | | |
| EXTENSION & RESTRUCTURATION DU CIS DE ST-ETIENNE LA METARE | | | | | |
| TRAVAUX MODIFICATIFS | | | | | |
| LOT N° 13 PLATRERIE PEINTURE | | | | | |
| TRAVAUX EN MOINS VALUE | | | | | |
| Remplacement des 2 plaques BA13 par plaque BA25 Duotech pour cloisons 120/70 & 98/48 | | | | | |
| Soit..... | | | | | |
| | | M2 | 560,85 | 2,00 € | 1 121,70 € |
| suppression article 13,13,7,1 caisson | | | | | |
| | | ml | 20,00 | 41,50 € | 830,00 € |
| suppression article 13,14,3,1 peinture plafond | | | | | |
| | | M2 | 70,93 | 10,50 € | 744,77 € |
| suppression article 13,14,3,3 peinture parois | | | | | |
| | | M2 | 100,00 | 12,00 € | 1 200,00 € |
| | | | | | -3 896,47 € |
| TRAVAUX EN PLUS VALUE | | | | | |
| Fourniture et pose de panneaux acoustiques type Ecophon Wall Panel C formant une bande horizontale discontinue de 60 cm de haut placée dans des cadres en aluminium laqué | | | | | |
| localisation : 2 salles de formation RDC + R+1 | | | | | |
| soit..... | | | | | |
| | | ML | 21,60 | 117,00 € | 2 527,20 € |
| article 13,14,3,3 Peinture de propreté salle musculation RDC | | | | | |
| | | M2 | 170,00 | 6,50 € | 1 105,00 € |
| | | | | | 3 632,20 € |
| Rabais 5 %..... | | | | | |
| | | | -5% | -264,27 € | 13,21 € |
| Montant total en HT | | | | | -251,05 € |

Bon pour accord - date - signature

| | |
|---------------------|------------------|
| TVA 20% | -50,21 € |
| Total en TTC | -301,26 € |

E.F.F.R. PEINTURE
 ZI SUD - rue Barthélémy Thimonnier
 42170 ST JUST ST RAMBERT
 Tél: 04 77 74 05 70 Fax: 04 77 74 47 07
 Siret 433 625 698 00037

042-284210242-20150317-15-03-019-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 26/03/2015

Publication : 26/03/2015

