



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur


042-284210242-20170323-17-06-031-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2017
Publication : 30/03/2017

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° 01 ¹



EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire
8, rue du Chanoine Ploton
CS 50 541
42007 St Etienne cedex 1

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

GACHET MENUISERIE
ZA Le Tissot
42530 SAINT GENEST LERPT

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Travaux de réaménagement du CTA/CODIS et locaux annexes

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 07 juin 2016

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : cf. planning signé et notifié par le SDIS 42 adressé par LR/AR en date du 06 juin 2016

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 50 512.35 €
- Montant TTC : 60 614.82 €

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte des prestations réalisées dans le cadre du marché :

TRAVAUX EN PLUS VALUES

- Motorisation des stores suivant devis n° 5339 d'un montant de +1 750.00 € HT ;
- Remplacement des portes de placards, modification des parois des cabines de douches et diverses finitions suivant devis n° 5445 d'un montant de +1 287.00 € HT ;
- Remplacement des poignées de portes conservées suivant devis n° 5347 d'un montant de + 704 .00 € HT ;

Soit un montant total de travaux en plus-value de + 3 741.00 € HT

TRAVAUX EN MOINS VALUES

Travaux initialement prévus au marché et non pas été réalisés, à savoir :

- art. 4.3.4.1.3 pour un montant de 400.00 € HT ✓
- art. 4.4.3.3.1 pour un montant de 334.00 € HT ✓
- art. 4.4.3.3.2 pour un montant de 673.00 € HT ✓
- art. 4.5.4.8.1 pour un montant de 574.00 € HT ✓
- art. 4.5.4.8.2 pour un montant de 574.00 € HT ✓
- art. 4.5.4.8.3 pour un montant de 278.00 € HT ✓
- art. 4.5.4.8.4 pour un montant de 393.00 € HT ✓
- art. 4.4.3.4.1 pour un montant de 260.00 € HT ✓

Soit un montant total de travaux en moins-value de - 3 486.00 € HT

L'ensemble représente un montant total en plus-value de +255 € HT

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 255.00 €
- Montant TTC : 306.00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : + 0.50 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 50 767.35 €
- Montant TTC : 60 920.82 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-284210242-20170323-17-06-031-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2017


EXE10 - Avenant n°01

2016BBAT011004 - lot n°4 GACHET

Page : 2 / 4

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

042-284210242-20170323-17-06-031-DE

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Accusé certifié exécutoire Signature
<p>TASSIN Arnaud Conducteur de travaux</p>	<p>6/03/17</p>	<p>Réception par le préfet: 30/03/2017 Publication: 30/03/2017 SARL GACHET MENUISERIE Z.A Tissot - 42530 ST-GEREST-LERPT Tél. 04 77 90 24 28 - Fax 04 77 90 91 88 contact@menuiseriegachet.com TVA INTRA FR 24 404 777 997</p> 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

042-284210242-20170323-17-06-031-DE

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/2017

Publication : 30/03/2017

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :***(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)***■ En cas de notification par voie électronique :***(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

Date de mise à jour : 25/02/2011.