

AVENANT n° 1 - MARCHE n° 2016BBAT017002 - LOT n° 2

A. Identification de l'établissement public qui a passé le marché et du titulaire



EXE4

- **Etablissement public :** Service Départemental d'Incendie et de Secours de la LOIRE
8, rue du Chanolne Ploton, BP 541, 42007 SAINT-ETIENNE Cedex 1
- **Titulaire du marché :** BRUNEL ENTREPRISE SAS
31, Rue du Champ de Mars
BP 75
42600 SAVIGNEUX

B. Identification du marché

EXE4

- **Objet du marché initial:** Construction du CIS ANDREZIEUX BOUTHEON
- **Numéro de lot et objet:** LOT 2 : GROS OEUVRE
- **Date de signature du marché :** 17 Août 2016
- **Montant initial du marché :** 699 655,40 €HT soit 839 586,48 €TTC

C. Avenants précédemment contractés

EXE4

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché

D. Objet et nature de l'avenant

EXE4

Cet avenant a pour objet la prise en compte de travaux modificatif :

- En moins-value les prestations non réalisées :
 - o La construction de mur de soutènement.
 - o La construction d'un local pour les pompes de relevage.

Le montant de la moins-value s'élève à 31 124,20 € HT, soit 4,45% du montant du marché de base. Le nouveau montant du marché s'élève à 668 531,20 € HT.

E. Montant de l'avenant

EXE4

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché
Avenant en moins-value	1	31 124,20 €HT	4,45	668 531,20 € HT

F. Renonciation au recours

EXE4

AVENANT n° 1 - MARCHE n° 2016BBAT017002 - LOT n° 2

Le titulaire renonce à tout recours ultérieur au Comité consultatif de règlement amiable et à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant.

G. Signatures des parties

EXE4

Fait à Saint Etienne, le

Le titulaire,

(cachet, signature)

Saigneux, le 16 Mars 2017

ENTREPRISE BRUNEL
Capital 148.000 €
31, rue du Champ de Mars
SAVIGNY - R.P. 75
42602 MONTBRISON CEDEX
Tél. 04 77 58 04 28 - Fax 04 77 58 57 17

La personne responsable du marché

Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire

Date d'envoi à la préfecture :

H. Notification de l'avenant

EXE4

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A Saigneux, le 16 Mars 2017
Le titulaire,
(signature)

ENTREPRISE BRUNEL
Capital 148.000 €
31, rue du Champ de Mars
SAVIGNY - R.P. 75
42602 MONTBRISON CEDEX
Tél. 04 77 58 04 28 - Fax 04 77 58 57 17

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-284210242-20170323-17-06-032-DE

Accusé en ligne - exécution
Marché n°: 2016BBAT017002 Lot 2 Avenant n°: 01 page: 2 / 2

Réception par le préfet : 30/03/2017

Publication : 30/03/2017

AVENANT n° 1 - MARCHÉ n° 2016BBAT017006 - LOT n° 6

Reception par le prest. : 30/03/2017
Publication : 30/03/2017

A. Identification de l'établissement public qui a passé le marché et du titulaire EXE4

- Etablissement public : Service Départemental d'Incendie et de Secours de la LOIRE
8, rue du Chanoine Ploton, BP 541, 42007 SAINT-ETIENNE Cedex 1
- Titulaire du marché : SARL VERVAS METAL
178, Rue de Charlieu
42300 ROANNE

B. Identification du marché EXE4

- Objet du marché initial: Construction du CIS ANDREZIEUX BOUTHEON
- Numéro de lot et objet: LOT 6 : SERRURERIE
- Date de signature du marché : 17 Août 2016
- Montant initial du marché : 47 692,35 €HT soit 57 230,82 €TTC

C. Avenants précédemment contractés EXE4

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché

D. Objet et nature de l'avenant EXE4

Cet avenant a pour objet la prise en compte de travaux modificatif :

- En moins-value les prestations non réalisées :
 - o La réduction de la longueur du garde-corps extérieur sur mur de soutènement.
 - o La réduction de la surface de fermeture grillagée.

Le montant de la moins-value s'élève à 4 656,45 € HT, soit 9,76% du montant du marché de base. Le nouveau montant du marché s'élève à 43 035,90 € HT.

E. Montant de l'avenant EXE4

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché
Avenant en moins-value	1	4 656,45 €HT	9,76	43 035,90 € HT

F. Renonciation au recours EXE4

AVENANT n° 1 - MARCHE n° 2016BBAT017006 - LOT n° 6

Accusé de réception exécutoire

Reception par le préfet : 30/03/2017

Publication : 30/03/2017

Le titulaire renonce à tout recours ultérieur au Comité consultatif de règlement amiable et à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant.

G. Signatures des parties



EXE4

Fait à Saint Etienne, le

Le titulaire,
(cachet, signature)

La personne responsable du marché
Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire

SARL VERVAS - METAL
178, rue de Charlieu
42300 ROANNE
Tél. 04 77 72 04 03
Siret 349 107 350 00052 - APE 4332B

Date d'envoi à la préfecture :

H. Notification de l'avenant

EXE4

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A _____, le

Le titulaire,
(signature)

SARL VERVAS - METAL
178, rue de Charlieu
42300 ROANNE
Tél. 04 77 72 04 03
Siret 349 107 350 00052 - APE 4332B

AVENANT n° 1 - MARCHÉ n° 2016BBAT017015 - LOT n° 15

Accusé de réception
 Réception par le préfet : 30/03/2017
 Publication : 30/03/2017

A. Identification de l'établissement public qui a passé le marché et du titulaire EXE4

- Etablissement public : **Service Départemental d'Incendie et de Secours de la LOIRE**
 8, rue du Chanoine Ploton, BP 541, 42007 SAINT-ETIENNE Cedex 1
- Titulaire du marché : **EIFFAGE ROUTE CENTRE EST**
 Rue François Coli
 BP 96
 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

B. Identification du marché EXE4

- Objet du marché initial: **Construction du CIS ANDREZIEUX BOUTHEON**
- Numéro de lot et objet: **LOT 15 : VRD – Espaces Verts**
- Date de signature du marché : 17 Août 2016
- Montant initial du marché : 173 000 €HT soit 207 600 €TTC

C. Avenants précédemment contractés EXE4

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché

D. Objet et nature de l'avenant EXE4

Cet avenant a pour objet la prise en compte de travaux modificatif :

- En moins-value les prestations non réalisées :
 - o Les branchements EP et EU/EV sur réseau existant
 - o La fourniture et la pose de pompes de relevages pour les EP et EU
 - o La fourniture et la pose d'une cuve de récupération d'eau ainsi que le système de pompage :
 - o La fourniture et la pose d'une rétention d'eau pluviale en tuyau acier galvanisé
 - o La fourniture et la pose d'un regard compteur d'eau
 - o La fourniture et la pose de tuyau PVC Ø160
 - o La fourniture et la pose de tuyau PVC Ø250
 - o Curage de la noue drainant

Le montant des moins-values s'élève à 53 191,33 € HT

- En plus-value les prestations suivantes :
 - o La réalisation d'un bassin de rétention en tuyau béton Ø1000 avec ouvrage de régulation du débit de fuite.
 - o La réalisation d'un réseau d'eaux pluviales gravitaire.
 - o La réalisation d'un réseau d'eaux usées gravitaire.

Le montant des plus-values s'élève à 103 720,50 € HT

AVENANT n° 1 - MARCHÉ n° 2016BBAT017015 - LOT n° 15

Accusé de réception

Réception par le préfet : 30/03/2017

Publication : 30/03/2017

Le montant de la plus-value s'élève à 50 529,17 € HT, soit 29,21% du montant du marché de base. Le nouveau montant du marché s'élève à 223 529,17 € HT.

**E. Montant de l'avenant**

EXE4

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Montant de l'avenant	%	Nouveau montant du marché
Avenant en plus-value	1	50 529,17 € HT	29,21	223 529,17 € HT

F. Renonciation au recours

EXE4

Le titulaire renonce à tout recours ultérieur au Comité consultatif de règlement amiable et à toute action contentieuse pour tout fait antérieur à la signature du présent avenant.

G. Signatures des parties

EXE4

Fait à Saint Etienne, le

Le titulaire,
(cachet, signature)

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
Etablissement Loire / Auvergne
Rue François Coli - BP 96
42162 Andrézieux Bouthéon cedex 02
Tél. : 04.77.55.55.00

La personne responsable du marché
Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire

Date d'envoi à la préfecture :

H. Notification de l'avenant

EXE4

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A

, le

Le titulaire,
(signature)

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
Etablissement Loire / Auvergne
Rue François Coli - BP 96
42162 Andrézieux Bouthéon cedex 02
Tél. : 04.77.55.55.00